Приложение №4
к договору подряда
№ 23-08/25
от 25 августа 2023г.

График выполнения работ по проверке вентиляционных каналов
(в соответствии с п. 12 ПП РФ №410 от 14.03.2013 г.) на 25.08.2023 г.

Периодичность выполнения работ:

1 этап - февраль, март (кухня, ванная комната)
2 этап - май, июнь (кухня, сан.узел)
3 этап - сентябрь, октябрь (кухня, ванная комната)

№ п/п	Адрес	Кол-во квартир	Количество вентиляционных каналов	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	ул. Первомайская 49	8	16										x		
2	ул. Фрунзе 4а	8	16										x		
3	ул. Уральская 6	18	36										x		
		34	68												

Директор
ООО «НЖК"

/М.В.Киселев/

м.п.

Генеральный директор
ООО «Ремонтно-сервисное предприятие»

/Е.В.Поляков/

м.п.