Приложение №4
к договору подряда
№ 24-01/26
от 01 января 2024г.

График выполнения работ по проверке вентиляционных каналов
(в соответствии с п. 12 ПП РФ №410 от 14.03.2013 г.) на 01.01.2024 г.

Периодичность выполнения работ:

1 этап - февраль, март (кухня, ванная комната)

2 этап - май, июнь (кухня, сан.узел)

3 этап - сентябрь, октябрь (кухня, ванная комната)

№ п/п	Адрес	Кол-во квартир	Количество вентиляционных каналов	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
2	ул. Фрунзе 4а	8	16		x				x				x		
		8	16												

Директор
ООО «НЖК"

_____ /М.В.Киселев/

М.П.

Генеральный директор
ООО «Ремонтно-сервисное предприятие»

_____ /Е.В.Поляков/

М.П.