

**График выполнения работ по проверке вентиляционных каналов
(в соответствии с п. 12 ПП РФ № 410 от 14.03.2013г.) на 01.01.2023 г**

Периодичность выполнения работ:

- 1 - этап - март-апрель (кухня, туалет, ванная комната)
- 2 - этап - июль -август (кухня, туалет, ванная комната)
- 3 - этап - ноябрь-декабрь (кухня, туалет, ванная комната)

№	Адрес	кол-во квартир	кол-во вентиляционных каналов	1 квартал			2 квартал			4 квартал							
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	Автозаводская, 2	108	216			x						x				x	
2	Автозаводская, 2-а	75	150			x						x				x	
3	Автозаводская, 4	60	120			x						x				x	
4	Автозаводская, 6	60	120			x						x				x	
5	Автозаводская, 8	90	180			x						x				x	
6	Автозаводская, 8-а	119	238			x						x				x	
7	Автозаводская, 10	60	120			x						x				x	
8	Автозаводская, 14	60	120			x						x				x	
9	Автозаводская, 16	109	218			x						x				x	
10	Автозаводская, 16-а	118	236			x						x				x	
11	Автозаводская, 18	60	120			x						x				x	
12	Автозаводская, 20	60	120			x						x				x	
13	Автозаводская 22	66	132			x						x				x	
14	Автозаводская 22а	110	220			x						x				x	
15	Автозаводская, 24	60	120			x						x				x	
16	Автозаводская, 26	62	124			x						x				x	
17	Автозаводская, 30	60	120			x						x				x	
18	Автозаводская, 32	119	238			x						x				x	
19	Комсомольская 1	64	128			x						x				x	
20	Комсомольская, 2	64	128			x						x				x	
21	Комсомольская, 4	44	88			x						x				x	
22	Комсомольская, 5	42	84			x						x				x	
23	Комсомольская, 7	60	120			x						x				x	

