

График выполнения работ по проверке вентиляционных каналов
(в соответствии с п. 12 ПП РФ № 410 от 14.03.2013г.) на 01.01.2025 г

Периодичность выполнения работ:

- 1 - этап - декабрь по февраль (кухня, туалет, ванная комната)
- 2 - этап - май по июнь (кухня, туалет, ванная комната)
- 3 - этап - август по сентябрь (кухня, туалет, ванная комната)

№	Адрес	кол-во квартир	кол-во вентиляц каналов ионных	1 квартал				2 квартал				3 квартал				4 квартал			
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				
1	Автозаводская, 2	108	216		x			x				x							
2	Автозаводская, 2-а	75	150		x			x				x							
3	Автозаводская, 4	60	120		x			x				x							
4	Автозаводская, 6	60	120		x			x				x							
5	Автозаводская, 8	90	180		x			x				x							
6	Автозаводская, 8-а	119	238		x			x				x							
7	Автозаводская, 10	60	120		x			x				x							
8	Автозаводская, 14	60	120		x			x				x							
9	Автозаводская, 16	109	218		x			x				x							
10	Автозаводская, 16-а	118	236		x			x				x							
11	Автозаводская, 18	60	120		x			x				x							
12	Автозаводская, 20	60	120		x			x				x							
13	Автозаводская 22	66	132		x			x				x							
14	Автозаводская 22а	110	220		x			x				x							
15	Автозаводская, 24	60	120		x			x				x							
16	Автозаводская, 26	62	124		x			x				x							
17	Автозаводская, 30	60	120		x			x				x							
18	Автозаводская, 32	119	238		x			x				x							
19	Комсомольская 1	64	128		x			x				x							
20	Комсомольская, 2	64	128		x			x				x							

[illegible]

