

**График выполнения работ по проверке вентилиционных каналов
(в соответствии с п. 12 ПП РФ № 410 от 14.03.2013г.) на 01.01.2025 г.**

Периодичность выполнения работ:

- 1 - этап - декабрь по февраль (кухня, туалет, ванная комната)
- 2 - этап - апрель по июнь (кухня, туалет, ванная комната)
- 3 - этап - август по сентябрь (кухня, туалет, ванная комната)

№	Адрес	кол-во квартир	кол-во вентилиационных каналов	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Березовая Аллея, 1	30	60	x				x				x			
2	Заречная 1	10	20	x				x				x			
3	Заречная 2	12	24	x				x				x			
4	Заречная 3	23	46	x				x				x			
5	Заречная 4	24	48	x				x				x			
6	Заречная 5	12	24	x				x				x			
7	Заречная 6	11	22	x				x				x			
8	Заречная 6а	36	72	x				x				x			
9	Ленина 2	11	22	x				x				x			
10	Ленина 3	10	20	x				x				x			
11	Ленина 4	11	22	x				x				x			
12	Ленина 5	12	24	x				x				x			
13	Ленина 7	12	24	x				x				x			
14	Ленина 8	12	24	x				x				x			
15	Ленина 9	12	24	x				x				x			
16	Ленина 10	12	24	x				x				x			
17	Ленина 50	12	24	x				x				x			
18	Гагарина 1	49	98	x				x				x			
19	Гагарина 3	30	60	x				x				x			
20	Гагарина 5	18	36	x				x				x			

[illegible]

