


**График выполнения работ по проверке вентиляционных каналов
(в соответствии с п. 12 ПП РФ № 410 от 14.03.2013г.)**

Периодичность выполнения работ:

- 1 - этап - февраль(кухня, туалет, ванная комната)
- 2 - этап - май (кухня, туалет, ванная комната)
- 3 - этап - сентябрь (кухня, туалет, ванная комната)

№	Адрес	КОЛ-ВО квартир	КОЛ-ВО вентиляц ионных каналов	1 квартал			2 квартал			4 квартал									
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				
29	с. Тарасково, Совхозная, 6/1	12	36		x					x									
31	с. Тарасково, Совхозная, 8	12	36		x					x									
34	с. Тарасково, Школьная, 4	12	24		x					x									
ИТОГО:		36	96																



Т.А. Маслова/



Генеральный директор
ООО "Ремонтно-сервисное предприятие"
Е.В. Поляков/