

График выполнения работ по проверке вентиляционных каналов
(в соответствии с п. 12 ПП РФ № 410 от 14.03.2013 г.)

Периодичность выполнения работ:

1 этап - май, июнь (кухня, санузел)

2 этап - сентябрь, октябрь (кухня, ванная комната)

3 этап - февраль, март (кухня, ванная комната)

№ п/п	Адрес	Кол-во квартир	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
			Количество вентиляционных каналов	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
1	Загородное шоссе 4	75	150	+				+				+		
2	Загородное шоссе 4/1	61	122	+				+				+		
3	Строителей 1	15	30	+				+				+		
4	Строителей 3	12	24	+				+				+		
5	Театральный проезд 6	34	68	+				+				+		
6	Театральный проезд 8	36	72	+				+				+		
7	Театральный проезд 10	36	72	+				+				+		
8	Театральный проезд 12	32	64	+				+				+		
9	Театральный проезд 14	48	96	+				+				+		
10	Театральный проезд 16	32	64	+				+				+		
11	Гагарина 1	49	98	+				+				+		
12	Гагарина 3	30	60	+				+				+		
13	Гагарина 7	29	58	+				+				+		
14	Заречная 1	10	20	+				+				+		
15	Заречная 2	12	24	+				+				+		
16	Заречная 3	23	46	+				+				+		
17	Заречная 4	24	48	+				+				+		
18	Заречная 5	12	24	+				+				+		
19	Заречная 6	11	22	+				+				+		
20	Ленина 3	10	20	+				+				+		
21	Ленина 4	11	22	+				+				+		
22	Ленина 7	12	24	+				+				+		
23	Ленина 8	12	24	+				+				+		
24	Ленина 9	12	24	+				+				+		
25	Ленина 10	12	24	+				+				+		
26	Ленина 42	12	24	+				+				+		
27	Ленина 50	12	24	+				+				+		
28	М.Сибиряка 1	12	24	+				+				+		
29	М.Сибиряка 2	12	24	+				+				+		
30	М.Сибиряка 4	18	36	+				+				+		

№ п/п	Ад. с	Кол-во квартир	Количество вентиляционных каналов	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 кв. /тап		
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
75	Автозаводская 8	171	342		+			+				+			
76	Комсомольская 1а	60	120		+			+				+			
77	Комсомольская 13	44	88		+			+				+			
78	Ленина 11б/а	40	80		+			+				+			
79	Ленина 118	53	106		+			+				+			
80	Первомайская 46	45	90		+			+				+			
81	Первомайская 89	60	120		+			+				+			
82	Первомайская 91	59	118		+			+				+			
83	Свердлова 12	32	64		+			+				+			
84	Свердлова 12а	32	64		+			+				+			
85	Свердлова 12б	32	64		+			+				+			
86	Свердлова 15	24	48		+			+				+			
87	Свердлова 15а	40	80		+			+				+			
88	Свердлова 16	28	56		+			+				+			
89	Свердлова 16б	32	64		+			+				+			
90	Спортивная 4	24	48		+			+				+			
91	Спортивная 6	40	80		+			+				+			
92	Спортивная 8	40	80		+			+				+			
93	Спортивная 9	32	64		+			+				+			
94	Спортивная 10	40	80		+			+				+			
95	Фурманова 17	44	88		+			+				+			
96	Фурманова 19а	31	62		+			+				+			
97	Фурманова 27	64	128		+			+				+			
98	Фурманова 33	40	80		+			+				+			
99	Фурманова 37	64	128		+			+				+			
100	Фурманова 41	64	128		+			+				+			
Итого		2 929	5 858												

Всего жилых домов : 100

Генеральный директор
ООО «УКС "Металлодорожная"»

Федеральная служба по труду и социальной защите
Российской Федерации
г. Новокузнецк
* ОГРН 66290240780 * ОГРН 109629000522 *



Генеральный директор
ООО «Ремонтно-сервисное предприятие»

Российская Федерация
г. Новокузнецк
* ОГРН 10365017232 *

