

**График выполнения работ по проверке вентиляционных каналов
(в соответствии с п. 12 ПП РФ № 410 от 14.03.2013г.)**

Периодичность выполнения работ:

- 1 - этап - январь (кухня, туалет, ванная комната)
- 2 - этап - май (кухня, туалет, ванная комната)
- 3 - этап - сентябрь (кухня, туалет, ванная комната)

№ п/п	Адрес	кол-во квартир	кол-во вентиляц. каналов	1 квартал			2 квартал				4 квартал					
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Гаарина 8	10	20	x				x					x			
2	Гаарина 12	21	42	x				x					x			
3	Гаарина 12а	32	64	x				x					x			
4	Гаарина 14	22	44	x				x					x			
5	Гаарина 14а	32	64	x				x					x			
6	Гаарина 16	29	58	x				x					x			
7	Гаарина 18	23	46	x				x					x			
8	Гаарина 20	32	64	x				x					x			
9	Театральный проезд 2	34	68	x				x					x			
10	Театральный проезд 3	48	96	x				x					x			
11	Театральный проезд 4	33	66	x				x					x			
12	Театральный проезд 7	53	106	x				x					x			
13	Театральный проезд 18	24	48	x				x					x			
ИТОГО:		393	786													



Т. Д. Свечкова/



Е. В. Поляков/