

**График выполнения работ по проверке вентиляционных каналов
(в соответствии с п. 12 ПП РФ № 410 от 14.03.2013г.) на 01.01.2025 года**

Периодичность выполнения работ:

- 1 - этап - декабрь по февраль (кухня, туалет, ванная комната)
- 2 - этап - апрель по июнь (кухня, туалет, ванная комната)
- 3 - этап - август по сентябрь (кухня, туалет, ванная комната)

№	Адрес	кол-во квартир	кол-во вентиляц ионных каналов	1 квартал			2 квартал				3 квартал				4 квартал			
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
1	Гаарина 8	10	20	x				x				x						
2	Гаарина 12	21	42	x				x				x						
3	Гаарина 12а	32	64	x				x				x						
4	Гаарина 14	22	44	x				x				x						
5	Гаарина 14а	32	64	x				x				x						
6	Гаарина 16	29	58	x				x				x						
7	Гаарина 18	23	46	x				x				x						
8	Гаарина 20	32	64	x				x				x						
9	Строителей 1	15	30	x				x				x						
10	Строителей 3	12	24	x				x				x						
11	Театральный проезд 2	34	68	x				x				x						
12	Театральный проезд 3	48	96	x				x				x						
13	Театральный проезд 4	33	66	x				x				x						
14	Театральный проезд 6	34	68	x				x				x						
15	Театральный проезд 7	53	106	x				x				x						
16	Театральный проезд 8	36	72	x				x				x						
17	Театральный проезд 10	36	72	x				x				x						
18	Театральный проезд 12	32	64	x				x				x						
19	Театральный проезд 14	48	96	x				x				x						
20	Театральный проезд 16	32	64	x				x				x						
21	Театральный проезд 18	24	48	x				x				x						

